

## Zápis ze zasedání SPRÁVNÍ RADY

konaného dne 15. července 2011

Registrační číslo projektu:	CZ.1.05/2.1.00/03.0058
Název projektu:	Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Příjemce:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Účast: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.  
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.  
prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.  
Ing. Antonín Mičoch, CSc.  
Ing. Radim Ledl  
Doc. Jan Řídký, CSc.

Omluvena: Ing. Jiřina Shrbená

Hosté: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.  
Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.  
Doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.

Místo konání: Budova PŘF UP Olomouc, 17. listopadu 12, Olomouc, zasedací místnost  
Zasedání Správní rady Centra zahájeno ve 13,00 hod.

### Program

- I. Zahájení zasedání
- II. Schválení programu zasedání
- III. Klíčové položky 4. monitorovací zprávy
- IV. Informace o průběhu výběrových řízení (stavba, přístroje...)
- V. Grantové projekty Centra (získané/připravované)
- VI. Další problémy při řešení
- VII. Diskuse
- VIII. Ukončení zasedání



## I.

### Zahájení zasedání

V úvodním slovu prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. předseda Správní rady Centra uvítal členy i hosty Správní rady Centra.

#### Usnášení schopnost Správní rady

Správní rada je schopna usnášení (dle odst. 6, čl. 5 Statutu Centra), neboť dle prezenční listiny se jednání účastní 6 členů Správní rady Centra. Ing. Shrbená se z jednání omluvila.

## II.

### Schválení programu zasedání

Dotaz prof. RNDr. Miroslava Mašláňe, CSc. k programu, či dalšímu doplnění programu byl bez ohlasu. Program zasedání byl tímto schválen.

## III.

### Klíčové položky 4. Monitorovací zprávy

Projektový manažer Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. členy Správní rady a přítomné hosty seznámil s klíčovými položkami 4. Monitorovací zprávy:

#### 1) Monitorovací zpráva

Sledované období: 2/2011 - 4/2011

Datum odevzdání: 30.4.2011

Stav: probíhá kontrola ŘO

#### **Personál centra:**

realizační tým – setrvalý stav

vědecký tým – setrvalý stav

- 1.5.2011 došlo k nárůstu ve vztahu k zahájení projektu RCPTM Team
- K 1.6.2011 nastoupil koordinátor transferu technologií
- K posílení náboru nových zaměstnanců byly (kromě webu RCPTM) publikovány inzeráty na portálech EURAXESS, NATUREJOBS, MATHJOBS, ACADEMICKEYS aj. Celkem asi 120 zájemců, z toho 15 přijato nebo v jednání.

#### **Klíčové aktivity (hlavní výstupy):**

- Generální dodavatel zahájil stavební činnost v únoru 2011, v souvislosti s tím byly zahájeny i podpůrné činnosti (Koordinátor BOZP, Administrátor stavby, Technický dozor)
- Vědecké aktivity – jednotlivé vědecké skupiny pokračují ve standardním režimu, přičemž dochází k postupnému zavádění nových technik. Současně probíhá aktivní hledání nových pracovníků.

#### **Ostatní aktivity:**

Běží dle harmonogramu

#### **Rozpočet:**

Beze změny.

#### **Publicita:**

- zástupci RCPTM se zúčastnili veletrhu AMPER 2011, odborné konference OPTONIKA 2011 a valné hromady Asociace elektrotechnického průmyslu
- instalace velkoplošného banneru RCPTM (povinná publicita) – 3/2011
- společný informační seminář se společností Contupro Group s.r.o. zaměřený na prezentaci společných vědeckých aktivit
- slavnostní „Poklepání základního kamene“ stavby RCPTM a CRH – 8.4.2011
- vytvořen soubor katalogových listů pro jednotlivé analytické techniky pro podporu aktivit smluvního výzkumu a zakázkových měření
- tiskové zprávy a popularizační články (<http://www.rcptm.com/>)

#### **Monitorovací indikátory:**

Odborné publikace (dle metodiky RVV)

Plán 2011: 19

Stav k 4/2011: 19



Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV)

Plán 2011: 0

Stav k 4/2011: 2

Oba presentované indikátory v současnosti splňují či přesahují plán pro rok 2011.

## 2) Žádost o platbu

Společně s monitorovací zprávou byla podána žádost o platbu s těmito parametry:

Obdržená dotace (z 3. MZ): 20 316 940 Kč

z toho investiční : 16 598 030 Kč

z toho neinvestiční: 3 718 910 Kč

Vynaložené celkové způsobilé výdaje (za 3.MO): 3 498 996,81 Kč

Vynaložené celkové způsobilé výdaje (od 1.10.2010): 9 527 159,06 Kč

Požadovaná částka dotace celkem: 20 316 940 Kč

z toho investiční: 16 598 030 Kč

z toho neinvestiční: 3 718 910 Kč

## IV.

### Informace o průběhu výběrových řízení (stavba, přístroje...)

Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. spolu s Mgr. Daliborem Jančíkem, Ph.D. seznámili členy Správní rady se stavem proběhlých výběrových řízení.

### Výběrová řízení související se stavbou

- Adaptace prostor SLO pro umístění nových přístrojů – výzva k podání nabídek 8/2011

### Přístroje

- Multifunkční automatický destičkový analyzátor (770 tis. Kč, předpoklad 1 mil. Kč) –

DODÁNO

- Kapilární elektroforéza s tandemovým hmotnostním spektrometrem (5,9 mil. Kč bez DPH) – Smlouva podepsána, předpoklad dodání 8/2011
- Hmotnostní spektrometr s ionizací indukčně vázaným plazmatem a laserovou ablací (předpoklad 11,8 mil. Kč bez DPH) – Nabídky do 6.6.2011, běží odvolací lhůta
- Izotermický titrační kalorimetr s vysokou citlivostí (1 611 tis. Kč, předpoklad 1,8 mil. Kč)- Smlouva podepsána, předpoklad dodání 8/2011
- Pulsní laserový systém pro mJ energie ve fs impulsech (9 165 tis. Kč) – lhůta pro podání nabídek do 9/2011
- další v přípravě

### **Ostatní**

- CRH a RCPTM – odborné znalecké posudky - dokončeno

V diskusi k bodu byla vyjasněna otázka změn a víceprací v rámci stavby. Podrobně byl popsán postup při schvalování změn. Tento je nastaven tak, aby nemohlo docházet ke změnám, které by nebyly předem schváleny a odsouhlaseny ŘO.

Dále byl diskutován požadavek ŘO na co nejrychlejší čerpání prostředků dotace v kontrastu se stále přísnějšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek.

## **V.**

### **Grantové projekty Centra (získané/připravované)**

Projektový manažer Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. seznámil členy Správní rady a přítomné hosty s hlavními grantovými projekty Centra a to jak získanými, tak i připravovanými.

#### Převedené projekty

- dvě centra 1 M (končí 2011)
- jeden projekt KAN (končí 2011)
- jeden projekt OPVK (končí 6/2012)

#### Nové projekty

- RCPTM Team (OPVK, 5/2011-4/2014, cca 40 mil. Kč)  
Činnost zahájena 1.5.2011, cca 15 nových úvazků.

- ATM NET (OPVK, 6/2011-5/2014, cca 16 mil. Kč)  
Činnost zahájena 1.6.2011, cca 2 nové úvazky.
  
- RCPTM NET (OPVK, 1/2012-12/2014, cca 36 mil. Kč) a
- RCPTM-BUDOVNÍ (OPVK, cca 13 mil. Kč)  
Budou zahájeny k 1.1.2012.
  
- GAČR - 5 projektů
- TAČR - 2 projekty
- MPO-TIP – 2 projekty

#### Plánované projekty

Centrum kompetence (TAČR) – v přípravě  
2x - Centrum excellence (GAČR) – podáno

## VI.

### **Další problémy při řešení**

Prof. Zbořil a doc. Haderka informovali správní radu centra o problémech s náborem vědců z ČR, kteří mají zájem o práci v Centru. Z tohoto důvodu budou dále rozšiřovány aktivity vedoucí k vyššímu povědomí o Centru.

Prof. Zbořil hovořil o nejistotě ohledně započtení smluvního výzkumu ze společných projektů. Byla by potřeba nová definice indikátorů smluvního výzkumu.

Mgr. Jančík popsal jisté problémy způsobené nedostatečně rychlými nebo nejasnými reakcemi ŘO při řešení metodických otázek VaVpl.

## VII. Diskuse

Prof. Zbořil dále informoval Správní radu o příchodu koordinátora transferu technologií Ing. Novotného, který do RCPTM nastoupil 1.6.2011. Převzal obchodní záležitosti spojené se smluvním výzkumem RCPTM.

Termín příštího zasedání Správní rady RCPTM: 12.10.2011 v 14.30 hod

## VIII. Ukončení zasedání

**Správní rada na závěr zasedání přijala toto usnesení:**

1. Správní rada bere na vědomí všechny předané informace.

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. ukončil zasedání Správní rady v 15.00 hod.

V Olomouci dne 20. července 2011

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina.

Počet listů 8, včetně prezenční listiny.

Zapisovala: Ing. Hana Krejčířiková

Schválil: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.