



Zápis ze zasedání SPRÁVNÍ RADY

konaného dne 9. února 2012

Registrační číslo projektu:	CZ.1.05/2.1.00/03.0058
Název projektu:	Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Příjemce:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 8, 771 47 Olomouc

Účast: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
Ing. Antonín Mlčoch, CSc.
Doc. Jan Řídký, CSc.
Ing. Radim Lédl
Ing. Jiřina Shrbená

Hosté: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.
Doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.

Místo konání: Budova PŘF UP Olomouc, 17. listopadu 12, Olomouc, zasedací místnost

Zasedání Správní rady Centra zahájeno v 13,00 hod.

Program

- I. Zahájení zasedání**
- II. Schválení programu zasedání**
- III. Klíčové položky 6. monitorovací zprávy**
- IV. Informace o průběhu výběrových řízení (stavba, přístroje...)**
- V. Grantové projekty Centra (získané/připravované)**
- VI. Klíčové ukazatele – stav po ukončení roku 2011**
- VII. Podstatná změna projektu – úspory ve stavební části**
- VIII. Další problémy při řešení**

IX. Diskuse

X. Ukončení zasedání

I.

Zahájení zasedání

V úvodním slovu prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. předseda Správní rady Centra uvítal členy i hosty Správní rady Centra.

Usnášení schopnost Správní rady

Správní rada je schopna usnášení (dle odst. 6, čl. 5 Statutu Centra), neboť dle prezenční listiny se jednání účastní 7 členů Správní rady Centra.

II.

Schválení programu zasedání

Dotaz prof. RNDr. Miroslava Mašláňe, CSc. k programu, či dalšímu doplnění programu byl bez ohlasu. Program zasedání byl schválen.

III.

Klíčové položky 6. monitorovací zprávy

Projektový manažer Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. členy Správní rady a přítomné hosty seznámil s klíčovými položkami 6. Monitorovací zprávy:

1) Monitorovací zpráva

Sledované období: 8/2011-10/2011

Datum odevzdání: 30.11.2011

Stav: MZ probíhá kontrola ŘO, ŽOZL přijata

Personál centra:

realizační tým – beze změny

vědecký tým – navýšení o cca 3 FTE v souvislosti se startem projektů OPVK

Klíčové aktivity (hlavní výstupy):

- Generální dodavatel stavby pokračuje ve stavební činnosti
- Vědecké aktivity – jednotlivé vědecké skupiny pokračují ve standardním režimu

Rozpočet:

- Beze změny

Stavba (nová budova):

- Ve sledovaném MO probíhaly stavební práce na objektu RCPTM v souladu s harmonogramem
- Byla dokončena a předána projektová dokumentace pro provedení stavby

Změny ve stavbě:

- V průběhu sledovaného období byly řešeny tyto změny související se stavbou objektu G:
 - Změna venkovního vedení optických sítí (+ 178 tis. Kč)
 - Antivibrační podlaha v místnosti č. 108 objektu G (+ 32 tis. Kč)
- Další změny související zejména s postupným zpřesňováním požadavků pro instalaci pořizovaných přístrojů jsou diskutovány
- Celkový cenový dopad těchto změn nijak nepřekračuje velikost „rezervy“ v rozpočtu pro tyto účely vytvořené

V diskusi k bodu byla vznesena otázka, zda jsou změny administrovány pouze na úrovni Centra, či je do procesu nějak zapojen řídicí orgán? Byl vysvětlen proces řízení změn, kdy je každý „technický list změny“ vždy předán na ŘO k posouzení, poté je administrován dodatek smlouvy, který takovou změnu řeší a až poté je započato s prováděním prací.

Stavební úpravy stávajících objektů (SLO):



- Bylo dokončeno VZ na dodávku stavebních prací. Cena 3 235 tis. Kč (bez DPH)
Mimo MZ:
V 11/2011 byly započaty práce. S ukončením se dle smlouvy počítá do konce 2/2012

Ostatní aktivity:

Běží dle harmonogramu

Rozpočet:

Beze změny.

Publicita:

- Web centra byl doplněn o automatický upload publikací z Web of Science.
- dokončena finální revize katalogových listů a v dalším monitorovacím období dojde k jejich vazbě do podoby nabídkového katalogu.
- Uspořádán společný seminář se společností Honeywell – „ADVANCE TECHNOLOGY DAY“
- prezentace o aktivitách RCPTM v rámci TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY A INICIATIVY V TEMATICKÉ VÝZKUMNÉ OBLASTI NMP, pořádaného Technologickým Centrem AV ČR
- Provedena registrace na Technologickou burzu při veletrhu Precision Fair 2011

Monitorovací indikátory:

Odborné publikace (dle metodiky RVVI)

Plán 2011: 19

Stav k 10/2011: 87

Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVVI)

Plán 2011: 0

Stav k 10/2011: 3

Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů

Plán 2011: 4

Stav k 10/2011: 25

Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů

Plán 2011: 2

Stav k 10/2011: 4

Všechny prezentované indikátory v současnosti splňují či přesahují plán pro rok 2011.

Změny v projektu:

Změny nákupu hmotného majetku z rozpočtu RCPTM

- "Aparatura pro měření složení gradientních vrstev,, - úprava hodnoty
- Plazmatický systém pro depozici funkčních struktur nanoklastrů vč. Příslušenství - úprava hodnoty

(Nepodstatná – věcná)

2) Žádost o platbu

Společně s monitorovací zprávou byla podána žádost o platbu s těmito parametry:

Obdržená dotace (z 5. MZ):	30 393 668 Kč
z toho investiční:	25 938 610 Kč
z toho neinvestiční:	4 455 058 Kč

Vynaložené celkové způsobilé výdaje (za 6.MO):	12 837 376,05 Kč
Vynaložené celkové způsobilé výdaje (od 1.10.2010):	28 386 638,57 Kč

Požadovaná částka dotace celkem:	33 949 091 Kč
z toho investiční:	25 938 610 Kč
z toho neinvestiční:	28 021 739 Kč

Vzhledem k vysokému zůstatku na našich projektových účtech se MŠMT rozhodlo požadovanou částku neproplatit (informace z 1/2012)

PM podal vysvětlení k procesu, kdy bude nutné v návaznosti na toto rozhodnutí ŘO žádat o podstatnou změnu projektu – změnu finančního plánu. Navíc bylo konstatováno, že metodika tohoto procesu není v tuto chvíli zcela vyjasněna.

Množství prostředků na projektových účtech je dostatečné na překlenutí dalšího období.

IV.

Informace o průběhu výběrových řízení

Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. spolu s Mgr. Daliborem Jančíkem, Ph.D. seznámili členy Správní rady se stavem proběhlých výběrových řízení.

Výběrová řízení související se stavbou

- Adaptace prostor SLO pro umístění nových přístrojů – Bylo dokončeno VZ na dodávku stavebních prací. Cena 3 235 tis. Kč (bez DPH). Podpis smlouvy proběhl v 11/2011

Přístroje

V průběhu 6.MO byla:

- dodána a nainstalována -**kapilární elektroforéza s tandemovým hmotnostním spektrometrem**
- dokončena veřejná zakázka na dodávku **Pulsního laserového systému pro mJ energie v femtosekundových impulsech**. S podpisem smlouvy se počítá na začátek 7.MO. Dodávka proběhne v 2/2012.
- zahájena veřejná zakázka na dodávku zařízení **Pikosekundový laserový systém s vysokou opakovací frekvencí** (předpokládaná hodnota 3 mil. Kč bez DPH). Výběrové řízení bude ukončeno v průběhu 7. MO. S dodáním se počítá ve 3/2012.
- zahájena veřejná zakázka na dodávku zařízení **Aparatura pro měření složení gradientních vrstev** (předpokládaná hodnota 4,2 mil. Kč bez DPH). Výběrové řízení bude ukončeno v průběhu 7. MO. S dodáním se počítá v 8.MO.
- *další v přípravě*

V diskusi k tomuto bodu byly m.j. řešeny některé nové skutečnosti vyplývající z novely Zákona o veřejných zakázkách (platnost od 1.4.2012), kdy se dají očekávat problémy při řešení nákupu unikátních přístrojů, kdy prokazatelně existuje pouze jeden výrobce schopný dodávku realizovat.

V.

Grantové projekty Centra (získané/připravované)

Vědecký ředitel centra Doc.RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. seznámil členy Správní rady a přítomné hosty s hlavními grantovými projekty Centra a to jak získanými, tak i připravovanými.

Převedené projekty

- dvě centra 1M (končí 2011)
- dva projekty KAN (jeden končí 2011, druhý 2012)
- jeden projekt OPVK (končí 6/2012)

Nové projekty

- 9 x OPVK již zahájeno nebo bude zahájeno v průběhu 2012, celkem > 190 mil. Kč
- 10 x GAČR (z toho 2x centrum excellence)
- 2 x MPO-TIP
- 2 x TAČR
- 1 x KONTAKT, 1 x AMVIS, 1 x INGO
- Celkem získáno vědeckých grantů za > 67 mil. Kč pro UP

Podané projekty od roku 2012 – aktuální stav

- Centrum kompetence (TAČR) – v druhé fázi hodnocení
- 4 x TAČR uděleno „podmínečně“
- 1 x ERC
- Celkem čerpáno 2011 (odhad): 19,5 mil. OPVK, 18 mil. vědecké granty
- Předpoklad čerpání 2012: 51 mil. OPVK, >20 mil. vědecké granty

Byly diskutovány zejména 4 projekty TAČR, udělené pouze podmíněčně z důvodů formální chyby na straně RUP při podání projektu. TAČR v tuto chvíli podmiňuje podpis smluv o poskytnutí grantových prostředků vložení klausule, umožňující vrácení prostředků zpět agentuře, v případě neúspěchu v soudním řízení, řešícím správní žalobu UP Olomouc vs. TAČR, která byla v souvislosti s vyřazením projektů podána. Předseda správní rady, rektor

UP prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. sdělil, že 16.2.2012 proběhne jednání na půdě TAČR, které by mělo přinést řešení vzniklé situace.

VI.

Klíčové ukazatele – stav po ukončení roku 2011

Odborné publikace (dle metodiky RVV)

Plán 2011: 19

Stav za 2011: 126

Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV)

Plán 2011: 0

Stav za 2011: 4

Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů

Plán 2011: 4

Stav za 2011: 25

Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů

Plán 2011: 2

Stav za 2011: 4

Objem smluvního výzkumu (v tis. Kč)

Plán 2011: 1119

Stav za 2011: 4882

Počet projektů spolupráce aplikační sféry s VaV centry

Plán 2011: 1

Stav za 2011: 3

Počet nově vytvořených pracovních míst (v FTE)

Plán 2011: 27,5

Stav za 2011: 31,9

Obj. prostř. získaných ve veřejné soutěži z národních zdrojů (v tis. Kč)

Plán 2011: 2800

Stav za 2011: 18200

Stav indikátorů je možné považovat za uspokojivý. Je však nutné počítat s výrazným nárůstem požadavků v koncových letech řešení.

VII.

Podstatná změna projektu – úspory ve stavební části

Projektový manažer podal informaci o řešení otázky úspor ve stavební činnosti, kdy bude 70% úspory vráceno 30% použito po odsouhlasení na ŘO v jiných částech projektu. Současný stav je takový, že po diskusi vyjasňující metodiku administrace, byly ŘO předány pracovní verze dokumentů, řešících podstatnou změnu projektu s touto úsporou související. Nyní probíhá proces předběžného odsouhlasení.

Úspory v položce 2.3 POŘÍZENÍ STAVBY		
ČINNOST	Předpoklad rozpočet (vč. DPH)	SMLUVNÍ ČÁSTKA (vč. DPH)
Stavba RCPTM	149 442 565	87 224 448
Stavební úpravy 17.listopadu 50a	5 917 600	3 681 390
CELKEM	155 360 165	90 905 838
ÚSPORA OPROTI ROZPOČTU		64 454 327
Z TOHO 30%		19 336 298
Částka k vrácení ŘO:		45 118 029
ČERPÁNÍ ÚSPORY		
ČINNOST	SMLUVNÍ ČÁSTKA vč. DPH	
Energocentrum UP - podíl	825 820	

Dodatečné práce - rezerva	3 613 572	
Přesun do položky 2.4.1	14 896 906	

VIII.

Další problémy při řešení

Nebyly diskutovány

IX.

Diskuse

V souvislosti s nutností schvalovat nákupy přístrojů nad 20 mil Kč bez DPH na straně Správní rady UP Olomouc navrhla Správní rada RCPTM, aby vedení RCPTM podalo Správní radě UP OL zprávu o chystaných/probíhajících výběrových řízeních převyšujících tuto hodnotu tak, aby se jimi SR UP OL mohla zabývat již na květnovém zasedání a provést jejich předběžné odsouhlasení. Tímto by se mělo zabránit případným komplikacím v průběhu letních měsíců.

Členové Správní rady RCPTM se dohodli na dalším termínu zasedání. Toto se uskuteční 26. dubna 2012 ve 13.00 v malé zasedací místnosti PŘF.

X.

Ukončení zasedání

Správní rada na závěr zasedání přijala toto usnesení:

1. Správní rada bere na vědomí všechny předané informace.

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. ukončil zasedání Správní rady v 15.00 hod.

V Olomouci dne 16. února 2012

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina.

Počet listů 12, včetně prezenční listiny.

Zapisovala: Mgr. Veronika Poláková

Schválil: prof. RNDr. Miroslav Mašlář, CSc.