

Zápis ze zasedání SPRÁVNÍ RADY

konaného dne 23. října 2014

Registrační číslo projektu:	CZ.1.05/2.1.00/03.0058
Název projektu:	Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Příjemce:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Účast: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Ing. Antonín Mlčoch, CSc.
prof. Jan Řídký, DrSc.
Ing. Jiřina Shrbená

Hosté: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.

Omluveni: Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Ing. Radim Lédl

Místo konání: Budova RCPTM Olomouc, Šlechtitelů 11, Olomouc, zasedací místnost
Zasedání Správní rady Centra bylo zahájeno v 13,00 hod.

Program

- I. Zahájení zasedání
- II. Schválení programu zasedání
- III. Klíčové položky 17. monitorovací zprávy
- IV. Informace o průběhu výběrových řízení
- V. Grantové projekty Centra (získané/připravované)
- VI. Informace o činnostech spojených s ukončením projektu VaVpI resp. zahájením projektu NPU
- VII. Další problémy při řešení
- VIII. Diskuse
- IX. Ukončení zasedání

I.

Zahájení zasedání

V úvodním slovu prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. uvítala členy i hosty Správní rady Centra.

Usnášení schopnost Správní rady

Správní rada je schopna usnášení (dle odst. 6, čl. 5 Statutu Centra), neboť dle prezenční listiny se jednání účastní 5 členů Správní rady Centra.

II.

Schválení programu zasedání

Dotaz prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. k programu, či dalšímu doplnění programu byl bez ohlasu. Program zasedání byl schválen.

III.

Klíčové položky 17. monitorovací zprávy

Projektový manažer Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. členy Správní rady a přítomné hosty seznámil s klíčovými položkami 17. Monitorovací zprávy:

1) Monitorovací zpráva

Sledované období: 5/2014 - 7/2014

Datum odevzdání: 31.8.2014 (ze strany ŘO posunut na 10.9.2014)

Stav: probíhá kontrola ŘO

Personál centra

Realizační tým – bez změny

Vědecký tým – navýšení o cca 5 úvazků

Klíčové aktivity (hlavní výstupy)

- Vědecké aktivity – jednotlivé vědecké skupiny pokračují ve standardním režimu
- VZ na přístrojového vybavení běží podle plánu (podrobněji v samostatné kapitole)

Rozpočet

V průběhu MO bylo provedeno několik změn rozpočtu

- Přesun finančních prostředků z kapitoly 9.1. Mzdy realizační tým ve výši 675 000 Kč a kapitoly 9.5. Záonné odvody (zdravotní, sociální atd.) ve výši 229 500,00 Kč do kapitoly 4.3. Ostatní služby k pokrytí kurzové ztráty spojené s dodávkou klíčové infrastruktury projektu, která je hrazena v cizích měnách z kap. 2.4.
- Přesunu 1 100 000 Kč z kap. 9.1 do kap. 9.2
- Přesunu 229 000 z kap. 9.3 do kap. 9.2
- Přesunu 10 600 Kč z kap. 9.3 do kap. 9.4
- Přesunu 707 294 Kč z kap. 9.5 do kap. 9.2

Všechny přesuny byly řešeny formou oznámení o změně projektu

Publicita

- Během sledovaného období byla společností Thomson Reuters zveřejněna zpráva, která zařadila Prof. Pavla Hobzu mezi 300 nejcitovanějších vědců světa. Více informací zde: <http://highlycited.com/>.

- V rámci pravidelného update webových stránek probíhala v období posledního monitorovacího období úprava vzhledu jednotlivých sekcí, byly aktualizovány seznamy publikací dle vědeckých databází Web of Science a Scopus.
- V rámci aktivit propagace byly rovněž zahájeny přípravy na 4. výroční konferenci RCPTM, která se uskutečnila 12.-14.10. 2014 v rezortu Devět Skal. Současně byly zahájeny rovněž přípravy organizace nejvýznamnější oborové akce na území střední Evropy NANOCON 2014, jehož je Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů odborným garantem.

Monitorovací indikátory (vykázané v 17. MZ):

Název indikátoru	Dosažená hodnota	Cílová hodnota (9/2014)	Cílová hodnota (2015)
Odborné publikace (dle metodiky RVV)	731,55	310	443
Aplikované výsledky výzkumu	29	9	14
Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů	18	14	22
Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů	71	49	69

2) Žádost o platbu

Společně s monitorovací zprávou byla podána žádost o platbu s těmito parametry:

Obdržená dotace (z 16. MZ): 47 870 054,70 Kč

z toho investiční: **38 711 097,20 Kč**

z toho neinvestiční: **9 158 957,50 Kč**

Vynaložené způsobilé výdaje za 17. MO: 75 379 099,58 Kč

Vynaložené celkové způsobilé výdaje (od 1.10.2010): 446 364 703,96 Kč

(89,33% z celkového rozpočtu)

Požadovaná částka dotace celkem: 0 Kč

Pozn.: Částka vynaložených způsobilých výdajů za 17. MO se bude s velkou pravděpodobností měnit v rámci doplnění. Na žádost ŘO budou vyúčtovány i výdaje za období 8-9/2014 ve výši 50,8 mil. Kč.

IV.

Informace o průběhu výběrových řízení

Mgr. Dalibor Jančík seznámil členy Správní rady se stavem proběhlých výběrových řízení.

V průběhu 17. MO byla:

- zrušena veřejná zakázka na dodávku zařízení – **drobné přístrojové vybavení II - RCPTM/2014**. Zadavatel zrušil 1. část veřejné zakázky podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem neboť ve lhůtě pro podání nabídek, zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, a dále 2., 3., 4.

část veřejné zakázky, neboť ve lhůtě pro podání nabídek, zadavatel neobdržel na tyto části veřejné zakázky žádnou nabídku.

- ukončena veřejná zakázka na dodávku zařízení – **AFM-Raman systém pro TERS** (předpokládaná hodnota 14.500.000,- Kč bez DPH). S vybraným uchazečem byla uzavřena kupní smlouva. Termín kompletního dodání je 9/2014. Cena 10,221.448,- Kč bez DPH.
- ukončena veřejná zakázka na dodávku zařízení – **vlnově disperzní spektrometr (WDS) pro mikroskop SEM** (předpokládaná hodnota 3.090.000,- Kč bez DPH). S vybraným uchazečem byla uzavřena kupní smlouva. Termín kompletního dodání je 9/2014. Cena 3,000.000,- Kč bez DPH.
- zahájena veřejná zakázka na dodávku zařízení – **drobné přístrojové vybavení III - RCPTM/2014** (předpokládaná hodnota 26650 EUR bez DPH). Hodnocení VZ proběhne v následujícím MO. Dodávka zařízení by pak měla proběhnout v 9/2014.
- dokončena veřejná zakázka na dodávku zařízení – **drobné přístrojové vybavení I - RCPTM/2014** (předpokládaná hodnota 370.000,- Kč bez DPH). S vybranými uchazeči byly uzavřeny kupní smlouvy. Termín kompletního dodání je 9/2014. Cena 1. části VZ je 185.320,- Kč bez DPH a 2. části VZ je 125.500,- Kč bez DPH.
- zahájena veřejná zakázka na dodávku zařízení – **plasmatická depoziční komora - RCPTM/2014** (předpokládaná hodnota 28.000 EUR bez DPH). Hodnocení VZ proběhne v následujícím MO. Dodávka zařízení by pak měla proběhnout v 9/2014.
- dokončena veřejná zakázka na dodávku zařízení – **laboratorní optické vybavení - RCPTM/2014** (předpokládaná hodnota 1.550.000,- Kč bez DPH). S vybranými uchazeči byly uzavřeny kupní smlouvy. Termín kompletního dodání je 9/2014. Celková cena všech 10 částí VZ je 1.371.636,- Kč bez DPH.
- dokončena veřejná zakázka na dodávku zařízení – **Průtočný reaktor pro studium heterogenně katalyzovaných reakcí propojený s hmotnostním spektrometrem** (předpokládaná hodnota 14.200.000,- Kč bez DPH). S vybraným uchazečem byla uzavřena kupní smlouva. Termín kompletního dodání je 9/2014. Cena 14,096.880,- Kč bez DPH.

Ve sledovaném období byla dokončena instalace zařízení:

- Systém na měření fyzikálních vlastností bez nutnosti použití kapalných chladicích medií (N₂, He)-2 (viz. VŘ055).
- Automatizované centrum pro opracování optických nanopovrchů (viz. VŘ004).

Z dotace se bude vracet cca 3,1 milionu Kč. Cca 2 miliony Kč zůstaly ve mzdové kapitole (nebylo možné je vyčerpat).

V.

Grantové projekty Centra (získané/připravované)

Vědecký ředitel centra doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. seznámil členy Správní rady a přítomné hosty s grantovými projekty Centra.

Během monitorovacího období nebylo zahájeno řešení žádného nového projektu

Udělené

1 x TAČR (2015-2017)

Podané

2x TAČR

9x GAČR

1x MZdV

4x projekt velkých infrastruktur

4x projekt H2020

1x ERC

Prof. Zbořil uvedl, že byl podán projekt velké infrastruktury, kde jsme prošli prvním kolem, pak jsme však byli nuceni se spojit s dalšími partnery – jedná se o cca. 5 mil. Kč ročně.

VI.

Informace o činnostech spojených s ukončením projektu VaVpl resp. zahájením projektu NPU

- K 1.10 došlo k ukončení veškerých úvazků na VaVpl a jejich převodu na NPU resp. jiné zdroje
- Došlo k rozdělení rozpočtu 2014 (zavedeny nové SPP pro 6+1 skupin RCPTM)
- Došlo k proškolení administrativního personálu ve věci uplatňování poměrného DPH
- Probíhá příprava závěrečné MZ VaVpl – termín odevzdání 31.11.2014

Dr. Jančík uvedl, že se po skončení VaVpl musí uplatňovat poměrné DPH na všech projektech zařazených pod RCPTM (s výjimkou VaVpl a OPVK).

Prof. Řídký se dotázal, jestli vznikla nějaká prodleva mezi koncem VaVpl a začátkem NPU – dr. Jančík uvedl, že žádná prodleva nevznikla.

Prof. Ulrichová se dále dotázala, jaké je dofinancování NPU – dr. Jančík uvedl, že 60%. Prof. Zbořil dále poukázal na fakt, že zřejmě nejproblematictější bude přesné čerpání kapitol v NPU, kde nelze převádět prostředky mezi lety (tak jak tomu bylo u OP VaVpl) a povolená úroveň přesunů mezi kapitolami je pouze 100 tis. Kč.

Ke způsobu dofinancování NPU bylo uvedeno:

- Jednotlivé kapitoly musejí být dofinancovány dle návrhu projektu
- U neveřejného dofinancování není nutné dodržet poměr v jednotlivých kapitolách (tzn. je možné provést celé neveřejné dofinancování třeba i pouze v jedné kapitole)
- K dofinancování nelze použít projekty aplikovaného výzkumu (např. TAČR)

Prof. Ulrichová se dotázala, zda RCPTM již navštívili evaluátoři. Prof. Zbořil uvedl, že evaluace již byla ukončena závěrečným projednáním v 9/2014. Ve zprávě nebyly zde žádné zásadní připomínky. Ing. Shrbená se dotázala, jaká doporučení měli evaluátoři. Prof. Zbořil uvedl, že máme do r. 2015 angažovat vědeckého reprezentanta Centra, internacionalizovat Vědeckou radu, vylepšit PR strategii, více promotovat Centrum a pořádat větší množství socializačních akcí pro zaměstnance Centra.

VII.

Další problémy při řešení

Výběrové řízení pro pozici generálního ředitele Centra.

Řízení bylo dokončeno, děkan PŘF navrhnul k opětovné jmenování prof. Zbořila, SR rada návrh jednohlasně schválila (per rollam).

ŘO vyzval k navýšení vyúčtování v MZ17 o měsíce 8 a 9/2014 – v řešení

Schválena žádost podstatnou změnu projektu. Navýšení INV kapitoly o prostředky z úspor ve stavbě (650 tis. Kč)

Schválena žádost podstatnou změnu projektu. Přesun prostředků do kap. 4.3. Ostatní služby pro pokrytí kurzových ztrát vzniklých při nákupu přístrojů

Z dalších Prof. Zbořil popsal situaci, kdy byl osloven ze strany MŠMT s otázkou, zda by nebylo možné uvažovat o formálním sloučení center RCPTM a CRH, aby je bylo možné přesunout z PO2 do PO1. MŠMT uvádí, že se má jednat o kroky, které by otevírali ministerstvu cestu k dočerpání části prostředků. Dle prof. Zbořila však zástupci MŠMT nedali žádnou nabídku/argument čím by byla tato změna pro Centra přínosem. Dále je zde obava, zda by tyto kroky nebyly v rozporu s pravidly NPU resp. OP VaVpl. Prof. Zbořil uvedl, že takováto změna je z jeho pohledu nepřijatelná. Ing. Shrbená

uvedla, že se jedná o problematickou záležitost ve všech ohledech a že by se Centrum vlastně vracelo o čtyři roky nazpět. Dále padnul argument, že od 1.10.2014 běžící projekt NPU je určen pouze pro ukončené VaVpl projekty. To znamená, že v případě probíhajícího NPU nelze tuto nabídku přijmout. Správní rada se usnesla, že nedoporučuje sloučení Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů s Centrem regionu Haná.

VIII.

Diskuse

Diskuse k ostatním výše projednávaným bodům probíhala bezprostředně.

Členové Správní rady RCPTM se nedohodli na dalším termínu zasedání. Toto se uskuteční po dohodě v průběhu 1/2015.

IX.

Ukončení zasedání

Správní rada na závěr zasedání přijala toto usnesení:

1. Správní rada bere na vědomí všechny předané informace.
2. Správní rada nedoporučuje sloučení s CRH.

Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. ukončila zasedání Správní rady v 14,45 hod.

V Olomouci dne 3. listopadu 2014.

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina.

Počet listů: 7, včetně příloh

Zapisovala: Mgr. Veronika Poláková

Schválila: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.