



Zápis ze zasedání SPRÁVNÍ RADY

konaného dne 14. ledna 2011

Registrační číslo projektu:	CZ.1.05/2.1.00/03.0058
Název projektu:	Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Příjemce:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Účast: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
Ing. Antonín Mlčoch, CSc.
Ing. Radim Lédl
Ing. Jiřina Shrbená
doc. Jan Řídký, CSc.

Hosté: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.

Místo konání: Budova PŘF UP Olomouc, 17. listopadu 12, Olomouc, zasedací místnost
Zasedání Správní rady Centra zahájeno ve 13,00 hod.

Program

- I. Zahájení zasedání
- II. Schválení programu zasedání
- III. Klíčové položky 2. Monitorovací zprávy
- IV. Informace o průběhu výběrových řízení (stavba, přístroje...)
- V. Informace o Vědecké radě Centra
- VI. Seznámení s plánovanými změnami projektu
- VII. Plán personálního rozšiřování Centra - podpůrné projekty
- VIII. Diskuse
- IX. Ukončení zasedání

I.

Zahájení zasedání členů Správní rady Centra

V úvodním slovu prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. předseda Správní rady Centra uvítal členy i hosty Správní rady Centra.

II.

Schválení programu zasedání

Dotaz prof. RNDr. Miroslava Mašláňe, CSc. k programu, či dalšímu doplnění programu byl bez ohlasu. Program zasedání byl tímto schválen.

III.

Klíčové položky 2. Monitorovací zprávy

Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. členy Správní rady a přítomné hosty seznámil s klíčovými položkami 2. Monitorovací zprávy:

1) Monitorovací zpráva

Sledované období: 8 -10/2010

Datum odevzdání: 30.11.2010

Stav: probíhá kontrola ŘO

Klíčové aktivity: 1.10.2010 start aktivit spojených s vědeckým výkonem Centra

Ostatní aktivity: běží dle harmonogramu

Personál centra:

realizační tým – 10 osob/6,4 úvazku

vědecký tým – 32 osob/6 úvazku

Změna: informativní změna týkající se kapitoly 9 Osobní výdaje, bylo doplněno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Publicita: webové stránky Centra www.rcptm.com

2) Žádost o platbu

Obdržená dotace (z 1. MZ) 15 963 783 Kč

z toho investiční : 12 414 626 Kč

z toho neinvestiční: 3 549 157 Kč



Vynaložené celkové způsobilé výdaje (od 1. MZ): 593 839,48 Kč

Požadovaná částka dotace celkem: 22 391 694 Kč

z toho investiční: 18 672 784 Kč

z toho neinvestiční: 3 718 910 Kč

IV.

Informace o průběhu výběrových řízení (stavba, přístroje...)

Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. spolu s Mgr. Daliborem Jančíkem, Ph.D. seznámili členy Správní rady se stavem proběhlých výběrových řízení.

1) Uzavřená výběrová řízení související se stavbou

Výběrová řízení proběhla společně s CR Haná (VaVpl centrum PřF UP) :

- koordinátor BOZP, Ecological Consulting a.s. (600 tis. Kč – JŘBU)
- Administrátor stavební části projektu, Gleeds ČR s.r.o. (620 tis. Kč – JŘBU)
- Technický dozor stavebníka, AECOM CZ s.r.o. (720 tis. Kč, *předpoklad 1 185 tis. Kč*)
- Generální dodavatel staveb, VCES-EUROGEMA-MERCI (78 mil. Kč, *předpoklad 145 mil. Kč*)

2) Přístroje

- CCD kamera, Schoeller Pharma Praha s.r.o., 12/2010 (395 tis. Kč, *předpoklad 532 tis. Kč*)
- Reakční autokláv, DONAU LAB, s.r.o., 12/2010 (630 tis. Kč)

3) Ostatní

- Externí audit projektů Univerzity Palackého v Olomouci v rámci OP VaVpl (otevírání obálek 14.1.2011)

Další diskuze byla vedena na téma objemu uspořené finanční prostředků v rámci dosavadních výběrových řízení. Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. informoval o zamýšleném záměru MŠMT na krácení dotace o část prostředků takto uspořené a případných důsledcích takového rozhodnutí.

Dalším bodem diskuse byla otázka nezvykle nízké ceny za službu „Technický dozor stavebníka“. Byla vyslovena obava o možnostech kvalitního provedení této služby, při takto nízké ceně.

Generální ředitel prezentoval základní kontrolní mechanismy nastavené na průběh realizace stavby:

- a) Administrátor stavební části projektu, Gleeds ČR s.r.o.
- b) Technický dozor stavebníka, AECOM CZ s.r.o.
- c) Manažer kvality UP Olomouc – Ing. Sigmund
- d) Stavební inženýr UP Olomouc (Společný zástupce) – Ing. Zimová

Členové správní rady navrhli vedení Centra, aby posílilo kontrolní mechanismy v oblasti technického dozoru investora o poradce a odborníky – stavební konzultanty, aby tak vedení Centra získalo vlastní nezávislou kontrolu nad průběhem provádění stavby.

V.

Informace o Vědecké radě Centra

Generální ředitel prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. seznámil Správní radu Centra se složením Vědecké rady Centra:

prof. RNDr. Ivo Frébort CSc.PhD. (UP Olomouc)

doc. MUDr. Marián Hajdúch Ph.D. (UP Olomouc)

Ing. Martin Kalbáč Ph.D. (Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i. AV ČR)

prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. (UK Praha)

Ing. Alexander Deyneka, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)

doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. (TU Liberec)

RNDr. Petr Pikal (České technologické centrum pro anorganické pigmenty)

Vědecká rada Centra se bude scházet pravidelně 2 x ročně.

První zasedání Vědecké rady Centra se uskuteční v měsíci březnu 2011.

VI.

Seznámení s plánovanými změnami projektu Centra

Projektový manažer Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. členy Správní rady a přítomné hosty seznámil s plánovanými změnami projektu Centra:

1) Změny v personálním složení Centra

Ke změnám v personálním složení Centra oproti původní žádosti o projekt dochází:

- z možného střetu zájmů některých členů Centra. Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. (předseda Správní rady Centra, rektor UP Olomouc). Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. (člen Správní rady Centra, děkan PřF UP)
- z důvodu zapojení některých plánovaných klíčových osob vědeckého týmu do jiných projektů OP VaVpl.
- Z důvodu změny záměrů některých vedoucích výzkumných programů

2) Změny rozpočtu ve vztahu k dosavadním výsledkům výběrových řízení

Budou se připravovat změny v rozpočtu, sestávající se z úpravy kapitoly 2. Hmotný majetek v souvislosti s uspořenoou částkou v položce „stavba“. Tato změna bude provedena až po vyjasnění stanoviska MŠMT.

VII.

Plán personálního rozšiřování Centra - podpůrné projekty

Generální ředitel prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. seznámil Správní radu Centra s hlavními plány/zásadami při personálním rozšiřování Centra:

- 1) Získávat zaměstnance z projektů UP Olomouc končících v roce 2011 (Centrum výzkumu nanomateriálů, výzkumné záměry...)
- 2) Využít nového projektu OPVK – „RCPTM Team“ zaměřeného na budování vědeckých skupin RCPTM za pomoci významných zahraničních specialistů, resp. „navrátilců“
- 3) Zapojit se do velkých podpůrných projektů jako například TAČR, GAČR, OP VK, KAN a dalších.
- 4) Vyhledávat Ph.D. studenty přírodních oborů na tuzemských a zahraničních vysokých školách .
- 5) Informovat o dění v Centru a o možnosti zaměstnání či spolupráce vědeckou veřejnost v odborných časopisech (např. Vesmír), odborných publikacích a na veletrzích.
- 6) Podílet se na uspořádání zimních a letních škol pro studenty PřF UP, podílet se na propagaci výměnných pobytů studentů bakalářského a magisterského studia, podporovat soutěže pro Ph. D. studenty.

VIII.



Diskuze

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Informoval o pozastavení negociací na projektech prioritní osy 1 – Evropská centra excelence.

IX.

Ukončení zasedání

Správní rada na závěr zasedání přijala toto usnesení:

1. **Správní rada bere na vědomí všechny předané informace.**
2. **Správní rada ukládá generálnímu řediteli Centra řešit posílení stavebního dozoru na průběh realizace stavby Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.**
3. **Správní rada ukládá generálnímu řediteli Centra propracovat systém vyhledávání nových pracovníků Centra a systematicky provádět publicitu Centra v odborných periodících.**

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. ukončil zasedání Správní rady v 15:30 hod.

V Olomouci dne 14. ledna 2011

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina.

Počet listů 7, včetně prezenční listiny.

Zapisoval: Ing. Hana Krejčířiková

Schválil: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.