



Zápis ze zasedání SPRÁVNÍ RADY

konaného dne 24. dubna 2014

Registrační číslo projektu:	CZ.1.05/2.1.00/03.0058
Název projektu:	Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Příjemce:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Účast: Ing. Antonín Mlčoch, CSc.
prof. Jan Řídký, CSc.
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., M.A.
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc.Ph.D.
Ing. Radim Lédl
Ing. Jiřina Shrbená

Hosté: doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.

Místo konání: Budova RCPTM Olomouc, Šlechtitelů 11, Olomouc, zasedací místnost
Zasedání Správní rady Centra bylo zahájeno v 13,00 hod.

Program

- I. Zahájení zasedání
- II. Schválení programu zasedání
- III. Klíčové položky 15. monitorovací zprávy
- IV. Informace o průběhu výběrových řízení
- V. Grantové projekty Centra (získané/připravované)
- VI. Národní program udržitelnosti
- VII. Další problémy při řešení
- VIII. Diskuse
- IX. Ukončení zasedání

I.

Zahájení zasedání

V úvodním slovu prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., M.A. uvítal členy i hosty Správní rady Centra.

Usnášení schopnost Správní rady

Správní rada je schopna usnášení (dle odst. 6, čl. 5 Statutu Centra), neboť dle prezenční listiny se jednání účastní 7 členů Správní rady Centra.

II.

Schválení programu zasedání

Dotaz prof. Mgr. Jaroslava Millera, Ph.D., M.A. k programu, či dalšímu doplnění programu byl bez ohlasu. Program zasedání byl schválen.

III.

Klíčové položky 15. monitorovací zprávy

Projektový manažer Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. členy Správní rady a přítomné hosty seznámil s klíčovými položkami 15. Monitorovací zprávy:

1) Monitorovací zpráva

Sledované období: 11/2013 - 1/2014

Datum odevzdání: 28.2.2014

Stav: MZ probíhá kontrola ŘO, ŽOZL schváleno

Personál centra

Realizační tým – pokles o 0,3 úvazku (ukončení stavební činnosti)

Vědecký tým – pokles o cca 5 úvazků

Klíčové aktivity (hlavní výstupy)

- Vědecké aktivity – jednotlivé vědecké skupiny pokračují ve standardním režimu

- VZ na přístrojové vybavení běží podle plánu (podrobněji v samostatné kapitole)

Rozpočet

V průběhu MO bylo provedeno několik změn rozpočtu spadajících do kategorie - NEPODSTATNÉ

- změna celkových nezpůsobilých výdajů na 363,7 mil. Kč (celková hodnota projektu 863,4 mil. Kč)

- Provedení technických přesunů po uzavření účetního roku 2013

Publicita

1. V mediích byla prezentována studie zabývající se hledáním malého množství sledované látky v lidském těle, kdy se podařilo najít velmi rychlou a levnou metodu, která má široké použití m.j. v lékařské diagnostice (<http://www.idnes.cz/>)
2. Byl uveřejněn rozhovor s Generálním ředitelem Prof. RNDr. Radkem Zbořilem, Ph.D. na téma technologie čištění vod (<http://zpravy.e15.cz>)
3. V rámci "Rudolf Zahradník Lecture Series" proběhly přednášky:
 - **Prof. Andrey L. Rogach** - Functional Hybrid Structures of Semiconductor and Metal Nanocrystals
 - **Prof. Mark A. Ratner** - Molecular Mesoscopics: Transport in Molecular Junctions
4. V rámci pravidelné osvěty mezi ostatní vědecké a pedagogické pracovníky byl uspořádán prezentační den pro učitele středních škol. Této akce se účastnilo cca. 45 pedagogů ze středních škol Moravskoslezského kraje. Akce se uskutečnila 9.12.2013.
5. Proběhl pravidelný update webovských stránek RCPTM

Monitorovací indikátory (vykázané v 15. MZ):

Název indikátoru	Dosažená hodnota	Cílová hodnota 2013	Cílová hodnota (9/2014)
Objem smluvního výzkumu	25 657	12 619	22 369
Projekty spolupráce	17	5	9
Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV	109,8	93,3	104
Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci	92,1	74,8	84,9
Počet nově vytvořených pracovních míst, výzk. prac. do 35 let	67,8	34,9	40,3
Počet studentů využívajících vybudovanou infrastrukturu	87	47	50
Objem prostředků získaných pro podporu VaV z národních zdrojů	97 791	34 000	51 300
Objem prostředků na VaV získaný ze zahraničních zdrojů	2 230	5 300	9 800
Odborné publikace (dle metodiky RVV)	619,25	200	310
Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů	71	29	49
Počet úspěšných absolventů PhD. studijních programů	18	9	14
Aplikované výsledky výzkumu	22	5	9
Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu	7	2	3

Dr. Jančík uvedl, že jediný indikátor, který nebude s velkou pravděpodobností k 9/2014 splněn je „Objem prostředků na VaV získaný ze zahraničních zdrojů“. Otázka zda resp. jak bude tato skutečnost sankcionována ze strany MŠMT je stále v řešení.

Změny v projektu

Byly oznámeny tyto změny projektu:

Změna rozpočtu (Nepodstatná – informativní)

Po zúčtování roku 2013 došlo k technickým přesunům a změnám v rozpočtu do roku 2014 způsobeným rozdíly v čerpání oproti plánu na rok 2013.

Změna rozpočtu, navýšení NV výdajů projektu (Nepodstatná – informativní)

V souvislosti vyšším počtem a objemem podpůrných grantů zařazených do Centra v roce 2013 dochází k navýšení nezpůsobilých nákladů projektu z 288 654 430,34 Kč na 363 724 123,76 Kč. Celková hodnota projektu se tímto navyšuje na 863 421 174,76 Kč.

Přesuny v letech instalace (Nepodstatná – informativní)

Z organizačních a technických důvodů dochází ke změnám v letech instalace přístrojů a zařízení

Změna statutárního zástupce příjemce (Nepodstatná – informativní)

K 1.2.2014 dochází ke změně statutárního zástupce University Palackého v Olomouci. Novým rektorem UP se stává prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., M.A.

Změna v tabulce klíčových osob (technický annex) (Nepodstatná – informativní)

V rámci uzavření účetního roku 2013 a s tímto spojené pravidelné revize technického annexu projektu došlo ke změně plánovaných úvazků v tab. klíčových osob.

2) **Žádost o platbu**

Společně s monitorovací zprávou byla podána žádost o platbu s těmito parametry:

Obdržená dotace (z 14. MZ): 53 200 232 Kč

z toho investiční: 39 041 409 Kč

z toho neinvestiční: 14 158 823 Kč

Vynaložené způsobilé výdaje za 15. MO: 6 937 594,05 Kč

Vynaložené celkové způsobilé výdaje (od 1.10.2010): 322 426 976,15 Kč
p(64,52% z celkového rozpočtu)

Požadovaná částka dotace celkem: 57 669 909 Kč

z toho investiční: 34 882 361 Kč

z toho neinvestiční: 22 787 548 Kč

IV.

Informace o průběhu výběrových řízení

Mgr. Dalibor Jančík seznámil členy Správní rady se stavem proběhlých výběrových řízení.

V průběhu 15. MO byla:

- dokončena veřejná zakázka na dodávku zařízení – **kryogenní systém s uzavřeným cyklem pro optickou mikroskopii** (předpokládaná hodnota 110 tis. USD bez DPH). S vybraným uchazečem byla uzavřena kupní smlouva. Termín kompletního dodání je 5/2014. Cena 89 950,- USD bez DPH.
- zahájena veřejná zakázka na dodávku zařízení – **pevnotákový laditelný laser** (předpokládaná hodnota 75 tis. EUR bez DPH). Hodnocení VZ proběhne v následujícím MO. Dodávka zařízení by pak měla proběhnout v 8/2014.
- proběhlo výběrové řízení na dodavatele - **provedení generální údržby mikroskopu TEM**. S vítězným uchazečem byla uzavřena kupní smlouva (cena 455 tis. Kč). Ve stejném období byla zmíněná údržba provedena.
- proběhlo výběrové řízení s názvem - **dodávka kapalného helia**. S vítězným uchazečem byla uzavřena kupní smlouva (cena 380 Kč/l bez DPH; platnost smlouvy 18 měsíců).
- Ve sledovaném období neproběhla žádná instalace zařízení

Ing. Mičoch se dotázal na způsob, jakým se postupuje, pokud je cena přístroje uvedena/soutěžena v cizí měně. Dr. Jančík uvedl, že se v těchto případech zohledňuje kurzovou změna už v předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Účetně je tato položka zavedena jako neinvestiční náklad.

V.

Grantové projekty Centra (získané/připravované)

Vědecký ředitel centra doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. seznámil členy Správní rady a přítomné hosty s grantovými projekty Centra.

Nové technologie UP v chemii a biologii (Preseed)

Období řešení: 1.1.2014 - 31.10.2015

Dotace připadající na RCPTM: 19 565 000 Kč

Centre for alternative environment friendly high effective polymer antimicrobial agents for industrial applications (Centra kompetence)

Období řešení: 1.1.2014 - 31.12.2019

Dotace připadající na RCPTM: 19 500 000 Kč

Doc. Haderka rovněž upozornil na pokles nových získaných grantů oproti předchozím letům. Z pohledu finanční udržitelnosti Centra se však nejedná o problém. Situace souvisí se stavem, kdy jsou potřeby Centra s velkou rezervou pokryty a nové granty jsou tedy podávány v nižším počtu. Pozn.: Ve výše uvedeném výčtu nejsou ještě uvedeny inovační vouchery, které jsme také získali. Zde se však nejedná o klasické granty.

VI.

Národní program udržitelnosti

Období řešení: **10/2014 – 9/2019**

Celkový rozpočet: **569 mil Kč** (90 mil Kč INV + 479 mil Kč NEINV)

Z toho dotace: **227,6 mil. Kč** (oproti návrhu kráceno o 56,9 mil Kč)

Doc. Haderka uvedl, že v dotační části nám dává NPU cca 40% pokrytí finančních potřeb, pro provoz Centra v letech 2015-2019. Projekt NPU byl při schválení krácen nejvíce v investičních nákladech, rozdíl budeme muset dofinancovat z vlastních prostředků (FRIM). Naopak téměř žádné krácení neproběhlo ve službách.

Poté byly diskutovány obecně otázky týkající se finanční udržitelnosti Centra. Rozpočet na dalších pět let bude s velkou pravděpodobností naplněn vzhledem ke stávající úrovni vědeckého výkonu, objemu smluvního výzkumu a již nasmlouvaným grantům. Ing. Shrbená se dotázala, jestli ve svých úvahách zohledňujeme nový pohled ŘO na soulad objemu smluvního výzkumu s rámcem EU (SV by neměl tvořit více než 10% příjmů Centra). Dr. Jančík odpověděl, že v tuto chvíli je příjem Centra na cca 10 mil. Kč za rok, což rámci EU odpovídá. Navýšení na hodnoty předpokládané v původním projektu v roce 2010 se nepředpokládá, trh je saturovaný. V letech 2015-2019 se nemusí podařit dosáhnout původně plánovaných hodnot objemu SV (cca 25 mil. Kč ročně). Názor ŘO na tuto skutečnost dnes není, vzhledem ke změnám v náhledu na max. objem SV, jasný.

VII.

Další problémy při řešení

Nebyly diskutovány

VIII.

Diskuse

Ing. Mlčoch se dotázal, zda proběhl pouze jeden audit ze strany státní zprávy? Dr. Jančík odpověděl, že zatím ano, avšak další audit z PAS očekáváme v nejbližší době.

Prof. Ulrichová se dotázala na průběh evaluace Centra. Dr. Jančík popsal, že v minulém měsíci byla zpracována sebehodnotící zpráva. Na začátku června proběhne evaluační návštěva na místě, proces evaluace pak bude dokončen na začátku 9/2014. Složení evaluační komise zatím není známé.

Prof. Frébort dále otevřel otázku nového statutu Přírodovědecké fakulty. V současné době jsou obě Centra (RCPTM a CRH) ve struktuře fakulty zařazena na úrovni např. ekonomického či studijního oddělení. Tento stav by měl být upraven, aby Centra získala spíše statut „oboru“, který logicky více odpovídá realitě. Prof. Ulrichová zmínila, že na Lékařské fakultě je Biomedreg postavený ve struktuře fakulty jinak na úrovni Ústavu. Ing. Shrebená řekla, že by bylo dobré, aby byl model na celé univerzitě. Změnu musí schválit oba akademické senáty (PřF i velký senát UP). Výsledek takového hlasování se dnes, vzhledem k novému složení těchto senátů, nedá predikovat. Vše bude, dle prof. Millera, silně závislé na způsobu, jakým bude tato změna členům AS prezentována/odůvodněna.

Diskuse k ostatním výše projednávaným bodům probíhala bezprostředně.

Členové Správní rady RCPTM se dohodli na dalším termínu zasedání. Toto se uskuteční 15. července 2014 v 13.00 v zasedací místnosti RCPTM.

IX.

Ukončení zasedání



Správní rada na závěr zasedání přijala toto usnesení:

1. Správní rada bere na vědomí všechny předané informace.

prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., M.A. ukončil zasedání Správní rady v 14,45 hod.

V Olomouci dne 28. dubna 2014.

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina.

Počet listů: 8, včetně prezenční listiny.

Zapisovala: Mgr. Veronika Poláková

Schválil: prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., M.A.